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Motel One Kontorhaus Hamburg

Das Projekt

Herstellung einer Trogbaugrube einschließlich Tiefgründung für den
Neubau eines 9-geschossigen Hotelgebäudes mit 3-geschossiger
Tiefgarage in der Innenstadt Hamburgs.

Als Verbau wurden zweilagig ausgesteifte, rückverankerte Schlitzwände
unmittelbar neben einem Nachbargebäude und einem U-Bahn-
Bahnbauwerk abgeteuft. Vorlaufend wurde die reliktische Bausubstanz
durch eine Trassenräumung mittels Räumungsbohrungen beseitigt.

Die Unterbrechung der Baugrubenherstellung durch archäologische
Ausgrabungsarbeiten nach Einbau der ersten Aussteifungslage und
äußeren Gründungspfähle dauerte planmäßig 35 Wochen. 

Eine flächenmäßige Kampfmittelsondierung des gesamten
Baugrundstücks folgte vor Ausführung der Gründungspfähle im Bereich
der archäologischen Arbeiten und nauchlaufender Herstellung von
Brunnen sowie Innen- und Außenpegeln zur Grundwasserabsenkung.

Nach Beginn des Erdaushubs fand der Einbau der zweiten
Aussteifungslage als Stahlaussteifung unter beschränkter Höhe mit
Einbaugewichten bis 12 to sowie der Rückverankerung statt. Sämtliche
Geräte wurden mittels Autokran in den Arbeitsbereich gehoben.

Die Endaushubtiefen der Baugrube betrugen in verschiedenen Ebenen
zwischen 10,50 bis 13,50 m. Es wurde 1.472 m² Sauberkeitsschicht
inklusive Vouten hergestellt. Die Vorhaltung der Wasserhaltung erfolgte
über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren. 

Räumungsbohrarbeiten und Herstellung
der Bohrpfähle

Baugrubenendaushub nach Einbau der
2. Aussteifungslage

Eckdaten

Bauzeit: 07/2018 - 09/2021
Auftragssumme (netto): 7.366.047 EUR

Auftraggeber

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
81539 München

Ausführende Einheit

Implenia Spezialtiefbau GmbH
Geschäftsstelle Hamburg
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Tel.: +49 40 22 92 57 0
hamburg.spezialtiefbau@implenia.com

Technische Daten

Kampfmittelsondierung
1.770 m² Fläche

Bohrung für Hindernisbeseitigung
249 Stck Anzahl

Leitwand
Teilverdrängungsbohrpfähle

19,7 m Mittlere Länge

Litzenanker temporär
32 Stck Anzahl

699 m Gesamtlänge

Aussteifungen aus Stahl
288 to Gewicht

Schlitzwandarbeiten D 1000
1.103 m² Fläche

31 m Mittlere Länge

35 m Tiefe

Schlitzwandarbeiten D 800
4.212 m² Fläche

31 m Mittlere Länge

Wasserhaltungsarbeiten
2 Jr. Vorhaltezeit


