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Ausbau K 268 Mellingerstrasse / Ersatz SBB Brücke
B-223

BRÈVE DESCRIPTION

La Mellingerstrasse à Baden fait l'objet d'un assainissement complet et d'un réaménagement de la route et du génie civil
sur un tronçon de 550 m de long. L'optimisation de l'exploitation de cette route très fréquentée prévoit un giratoire en
béton situé en dessous du pont CFF. Afin d'atteindre la hauteur de gabarit requise par la norme sous le pont CFF, le tracé
existant sera abaissé.

LE PROJET

Le pont CFF B-223 existant sera remplacé au même endroit par un nouvel ouvrage de plus grande portée. Le nouveau pont
en béton armé, qui présente de nouveaux piliers et culées à la géométrie complexe, sera entouré d'un giratoire en béton.
Le tablier précontraint est préfabriqué sur place, à proximité de la position définitive, sur un échafaudage. Le tablier et
l'échafaudage sont ensuite poussés à l'endroit voulu sur une longueur de 26 m et une largeur de 12 m au cours d'un week-
end. De plus, une passerelle cyclable en acier sera accrochée au pont afin d'assurer la liaison par la Mellingerstrasse pour
la mobilité douce. Par ailleurs, ce projet techniquement ambitieux et de grande envergure comprend l'adaptation du
tracé, y compris les conduites industrielles, les travaux de revêtement et divers ouvrages d'art. Afin de minimiser l'impact
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sur l'exploitation ferroviaire, divers travaux de nuit ainsi qu'une fermeture du tracé CFF pendant 9 semaines ont été
nécessaires.

La réalisation a nécessité des travaux coûteux d'échafaudage de formation, de génie civil spécial, de terrassement, de
conduites industrielles et de routes.

LES SERVICES EN DÉTAIL

Travaux de terrassement, de conduites industrielles et de construction de routes
Travaux spéciaux de génie civil (paroi clouée, etc.)
Travaux d'échafaudage de protection et de formation
Travaux de béton coulé sur place (entre autres tablier précontraint, culées, piliers, murs de soutènement, etc.)
Coordination de divers sous-traitants (échafaudage de formation, démolition, étanchéité, etc.)

DIFFICULTÉS

Délais / durée des travaux: l'ensemble de la démolition et de la reconstruction du pont CFF sur la Mellingerstrasse
sera réalisé en 7 semaines environ. Les travaux de routes et de conduites industrielles ainsi que les divers murs de
soutènement seront réalisés en 4 ans environ, jusqu'à fin 2023.
Travaux au-dessus ou à proximité immédiate du trafic routier : condition : route toujours à double voie, avec un
TJM > 22°000.
Coordination détaillée des différentes phases de construction avec les fermetures de voies disponibles du côté
des CFF.
Travaux de construction de ponts extrêmement exigeants sur le plan technique : préfabrication latérale d'une
dalle en béton précontraint, démolition du pont existant, construction de nouveaux piliers et de nouvelles culées,
montage d'échafaudages pour le déplacement du pont, montage de barres d'acier sur le côté du pont pour les
piétons et les cyclistes, etc.
Travaux de béton coulé sur place et de béton projeté très exigeants sur le plan technique : construction de
giratoires en béton à deux couches, démolition et construction de murs de soutènement, réalisation de
soutènements de bâtiments, construction de parois clouées, etc.
Chantier de ligne Travaux de terrassement, d'installation de conduites et de construction de routes:
Abaissement de la chaussée, construction de nouveaux trottoirs, réalisation de fosses d'arbres, travaux de fouille
pour le chauffage/froid à distance, conduites d'eau et de gaz naturel, etc.
Espace limité: toujours à double voie avec TJM >22°000 / desserte / logistique des zones de construction, etc.

DURABILITÉ

Utilisation de personnel de la région
Utilisation de matériaux de construction recyclés provenant du béton démoli du chantier

PLUS D'INFORMATION

Excavation 10'000 m3

Démolition du revêtement 9'500m2

Travaux de revêtement 10'500m2

Travaux de bétonnage 2'400 m3

Blocs de tubes de câbles 3'000 m
Coffrages 4'800m2

Blindage en béton projeté paroi clouée 800m2
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FACTS

Site Mellingerstrasse 54, Baden , Suisse  

Statut En construction

Volume de construction
(valeur de nos services)

12 Mio CHF  

Début de la construction Octobre 2021

Réalisation finale Octobre 2023

Constructeur-propriétaire Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Baden

Gestion de construction Banziger Partner AG Ivano Conigliaro, Baden

Planification Generalplaner SGB Arnaldo Clivio, Windisch

Gestion de construction Banziger Partner AG Ivano Conigliaro, Baden

PRESTATIONS

Construction routière

Fondations spéciales

Construction de ponts

Génie civil

Infrastructures de transport urbain

Infrastructures de transport ferroviaire

Infrastructures de transport routier
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