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BREVE DESCRIPTION

Alban-Graben a Bale, une rue trés fréquentée avec un trafic de tram a deux voies, un nouveau parking souterrain doit voir
le jour, entouré du musée d'art et des antiquités, des principales succursales de I'UBS et du CS a Bale et des villas du
"Daig" balois. Il devrait pouvoir accueillir 350 véhicules sur 4 niveaux de sous-sol.

LE PROJET

Afin que la circulation en surface soit perturbée le moins longtemps possible par les travaux de construction, les
ingénieurs du projet ont planifié la réalisation de la construction en couvercle. Sur la zone de construction de 150 m de
long, la paroi de pieux forés recoupés et la dalle de béton supérieure ont d'abord été réalisées au sud, tandis que la
circulation a été déplacée du c6té nord. Pour des raisons de place, le tram ne pouvait circuler que sur une seule voie en
sens inverse. Aprés ['achevement des conduites industrielles, du nouveau tracé du tram et de la construction de la route,
les activités de construction de ['étape 2 se sont déplacées vers le coté nord et la circulation a été déplacée vers le sud.

Une fois la surface achevée des deux cotés, les niveaux du parking ont été construits en couvercle. Trois ouvertures
d'excavation ont permis d'acheminer tout le gravier vers la surface, de le charger et de 'évacuer. Parallélement, les dalles
de parking ont été posées et les rampes d'acces aux étages ont été bétonnées. S'ensuit tout 'aménagement intérieur, le



montage de 'éclairage et de la ventilation.

L'achévement du et la remise au maitre d'ouvrage et a l'exploitant marqueront la fin de ce projet de construction
extrémement exigeant.

LES SERVICES EN DETAIL

* Excavation 30'000 m?

* Démolition1000 m®

* Souténement 250™

® pieux forés 7500 m

* Paroi de rive 450™

e Travaux de bétonnage 5000 m*

e Coffrage 8000™

* Armature 700 to

e Conduites industrielles 4 blocs de tuyaux de 150 m

e Drainage 80m profil Ei 1200/1800, 100m profil Ei 1000/1500, 80m grés 500mm

Méthodes de construction

e Construction d'un couvercle avec 4 sous-sols et paroi de pieux forés recoupés comme fermeture de la fouille.
Travaux de génie civil en milieu urbain sous circulation de tramways et de véhicules individuels.

Prestations fournies

® Excavation, sécurisation du batiment, drainage, conduites industrielles, épuisement des eaux, parois de pieux
forés a petites galeries, reprise en sous-ceuvre, paroi rugueuse, travaux de béton, remblayage, construction de
routes et de revétements.

DIFFICULTES

* Conditions en centre-ville avec circulation de tram et exigences logistiques élevées

® Travaux de pieux forés dans des conditions d'espace trés étroites entre le tram et les batiments
¢ Construction d'un couvercle avec 4 sous-sols, excavation parallele aux travaux de bétonnage

¢ Coordination avec les exploitants de conduites industrielles (IWB, Swisscom, Colt)

e Cablage serré avec plusieurs dates intermédiaires fixes

e Interruptions des travaux ou entraves aux recherches archéologiques

* Exigences des musées et des banques en matiere de vibrations

PLUS D'INFORMATION

Images ©: Credit Suisse

FACTS

Site Luftgdsslein 4, Basel , Suisse
Statut Terminé

Volume de construction 45 Mio CHF

(valeur de nos services)



https://www.apcoa.ch/parken-in/basel/kunstmuseum-basel-apcoa/

Début de la construction Octobre 2018
Réalisation finale Octobre 2021
Constructeur-propriétaire Credit Suisse Funds AG

Planification Basler & Hoffman AG, Rapp Infra AG & Stefan Meyer Architekten

PRESTATIONS

Fondations spéciales

Infrastructure
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