
Riferimento

Neubau LNG-Anlage

BREVE DESCRIZIONE

L'azienda Wander AG ha fatto costruire una nuova stazione di rifornimento per un impianto LNG (deposito di gas naturale
liquefatto) e un'area di stoccaggio per le vasche di pressatura nel suo sito di Neuenegg.

PROGETTO

Il primo passo è stata la costruzione del sito della vasca di pressatura. A tal fine, è stato necessario riempire due bacini di
raccolta sotterranei esistenti prima di poter costruire le lastre di cemento sopra di essi. A causa dell'elevato livello delle
acque sotterranee, è stato installato un sistema di disidratazione. In diversi punti è stato necessario apportare modifiche
al terreno. In precedenza sono stati eseguiti diversi lavori sulle linee fognarie, la costruzione di pozzi e lo spostamento di
un canale, nonché la posa di linee di servizio e di un pozzo per i collegamenti elettrici. A ciò ha fatto seguito la costruzione
della barra antigelo e della depressione per l'abbeveratoio di Welaki. Dopo l'esito positivo delle prove di pressione della
piastra sul nuovo livello, è stata posata una base di calcestruzzo magro. Sono seguite la formatura, l'armatura e la messa
in opera dei solai in varie fasi. Per la struttura superficiale è stata utilizzata una finitura a scopa.

Successivamente, si è proceduto alla costruzione del nuovo impianto GNL. Ciò ha richiesto l'installazione di una gru. Per
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prima cosa sono stati eseguiti i lavori di scavo, per i quali è stato necessario costruire nuovamente un sistema di
disidratazione. Poiché parte del materiale di scavo era contaminato, è stato allestito un punto di triage e il materiale
inerte è stato smaltito separatamente. I lavori comprendevano anche il riposizionamento delle tubature di drenaggio e la
costruzione di due pozzi. A ciò ha fatto seguito lo scavo della trincea dall'impianto GNL all'edificio esistente. Abbiamo
posato le linee di servizio, mentre la posa della linea del gas è stata eseguita da un appaltatore terzo. Dopo il
posizionamento dello strato di fondazione e del calcestruzzo magro, si è proceduto alla messa in opera delle barre
antigelo. Successivamente, la casseratura, l'armatura e la messa in opera dei solai, dei parapetti e delle pareti sono
avvenute in più fasi. Accanto all'impianto GNL è stata realizzata un'altra soletta stradale.

Infine, sono stati eseguiti i lavori di pavimentazione sia accanto all'impianto di GNL sia presso l'area di scarico. Infine,
sono stati eseguiti i lavori di stuccatura dei giunti, vari rinterri, la posa di humus e la ricollocazione dei bordi, della
recinzione e della barriera antiurto.

SERVIZI IN DETTAGLIO

Lavori di terra
Costruzione di condotte
Costruzione di fognature
Costruzione di calcestruzzo in opera
Costruzione di pavimentazioni

SFIDE

Lavori da eseguire mentre Wander AG è in funzione (traffico di fabbrica)
Massimi requisiti di sicurezza e pulizia dovuti alla lavorazione degli alimenti da parte del cliente
Acque sotterranee, sottosuolo in cattivo stato (disidratazione, geotessile, impermeabilizzazione del calcestruzzo)
Linee elettriche esistenti nell'area di scavo
Esecuzione di lavori in calcestruzzo a vista

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esecuzione come impresa unica

Implenia Svizzera SA, Costruzione Svizzera CH-3000 Berna 14

FATTI

Località Fabrikstrasse 10, Neuenegg , Svizzera  

Stato completata

Volume di costruzione
(valore dei nostri servizi)

655'000 CHF  

Inizio della costruzione Settembre 2020

Completamento Marzo 2021

Proprietario dell'edificio Wander AG

Gestione della costruzione Smt AG; Ingenieure + Planer

Gestione della costruzione Smt AG; Ingenieure + Planer
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SERVIZI

Infrastrutture

 

https://implenia.com/it/realizzazioni/dettaglio/ref/neubau-lng-anlage/
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