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ZUSAMMENFASSUNG

Im St. Alban-Graben in Basel, einer stark frequentierten Strasse mit Zweispur- Tramverkehr, soll ein neues Parking im
Untergrund, umgeben von Kunst- und Antikenmuseum, den Hauptfilialen der UBS und CS in Basel und den Villen des
Basler «Daig»,.entstehen. Auf 4 Untergeschossen sollen 350 Fahrzeuge Platz finden.

DAS PROJEKT

Damit der Verkehr an der Oberfldche durch die Bauarbeiten nur méglichst kurze Zeit behindert ist, haben die
Projektingenieure die Ausfiihrung in Deckelbauweise geplant. Auf dem 150m langen Baufeld wurden zuerst die
Uberschnittene Bohrpfahlwand und die oberste Betondecke siidlich erstellt, wahrend der Verkehr auf die Nordseite
verlegt wurde. Aus Platzgriinden konnte das Tram nur einspurig im Gegenverkehr rollen. Nach Fertigstellung der
Werkleitungen, des neuen Tram- Trasse und des Strassenbaus, wechselten die Bauaktivitdten in der Etappe 2 auf die
Nordseite und der Verkehr verschob sich in den suidlichen Bereich.

Als die Oberflache auf beiden Seiten fertiggestellt war, wurden die Parkhausebenen in Deckelbauweise in Angriff
genommen. Durch drei Aushub6ffnungen konnte das ganze Kiesmaterial an die Oberflache gefordert, aufgeladen und
abgefiihrt werden. Parallel dazu wurden die Parking- Decken eingezogen und die Geschossrampen betoniert. Es folgt der



ganze Innenausbau, Montage von Licht und Liftung.

Die Fertigstellung des und die Ubergabe an den Bauherrn und den Betreiber wird der Abschluss dieses dusserst
anspruchsvollen Bauvorhabens bilden.

LEISTUNGEN IM DETAIL

* Aushub 30’000 m*

e Abbruch1000 m*

e Unterfangung 250 m

e Bohrpfahle 7500 m

e Rithlwand 450 m?

* Betonarbeiten 5000 m?

e Schalung 8000 m*

® Armierung 700 to

* Werkleitungen 4 Rohrblocke a 150 m

e Entwdasserung 80m Ei- Profil 1200/1800, 100m Ei- Profil 1000/1500, 80m Steinzeug 500mm

Baumethoden

 Deckelbauweise mit 4 Untergeschossen und Uberschnittener Bohrpfahlwand als Baugrubenabschluss.
Innerstadtischer Tiefbau unter Tram- und Individualverkehr.

Erbrachte Leistungen

e Aushub, Gebdudesicherungen, Entwasserung, Werkleitungen, Wasserhaltung, Kleinstollen Bohrpfahlwénde,
Unterfangungen, Rihlwand, Betonarbeiten, Hinterfiillung, Strassen- und Belagsbau

HERAUSFORDERUNGEN

* Innerstadtische Verhaltnisse mit Tramverkehr und hohen Logistikanforderungen
* Bohrpfahlarbeiten bei engsten Platzverhaltnissen zwischen Tram und Gebduden
¢ Deckelbauweise mit 4 Untergeschossen, Aushub parallel zu Betonarbeiten

e Koordination mit Werkleitungsbetreibern (IWB, Swisscom, Colt)

® Enges Terminkorsett mit mehreren fixen Zwischenterminen

* Bauunterbriiche bzw. Behinderungen bei Archaologischen Forschungen

e Erschitterungsauflagen der Museen und der Banken

WEITERE INFORMATIONEN
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FACTS
Standort Luftgésslein 4, Basel , Schweiz
Status fertiggestellt

Bauvolumen (Wert unserer 45 Mio. CHF
Leistungen)

Baubeginn Oktober 2018



https://www.apcoa.ch/parken-in/basel/kunstmuseum-basel-apcoa/
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